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一、开标一览表
	标段
	项目名称
	投标报价
	工期
	备注

	第一标段
	永昌东路下穿隧道工程施工图审查
	大写：贰拾万元整 

小写：200000.00元
	10天
	


投标人（公章）：中铁隧道院洛阳工程设计审查咨询有限公司
投标人法定代表人 （或代理人）签字：
日期：  2017  年  11  月  7  日
注：工期指完成该项目的最终时间（日历天）。
二、技术方案
1．施工图设计审查目标
把握设计质量    掌控设计进度
控制工程投资    加强合同管理
当好业主参谋    争创精品工程
设计审查工作的目标是针对不同设计阶段的特点，在设计过程中同步进行设计方案、设计质量、设计进度、经济合理化、施工便捷化、施工保通方案等方面的审查，达到对设计进度、质量、投资三方面有效及时地控制，最大程度地维护业主利益。
设计审查的具体目标是：
1）为工程的建设中重大问题提供审查意见和解决方案，避免和减少决策失误，提高决策效率和建设管理水平。
2）根据工程规划的要求，合理确定本工程的各项主要技术标准。
3）落实各阶段专家评审意见、业主及政府有关部门的建设要求。
4）通过全面审查设计文件，提高设计质量，控制工程投资。
6）引进国内外先进设计理念，提升设计水平，优化设计方案，确保建设工期，降低建设成本。

2．设计审查工作的组织机构
2.1设计审查项目组织机构设置
为高标准、高质量、按进度完成本项目的设计审查工作，我单位将组织经验丰富、技术水平高的专业技术人员参与项目的设计审查，并成立本项目的管理机构，全面管理项目的设计审查工作。项目负责人根据本项目的工作量、勘察设计周期、质量要求和创优目标等因素进行分析，科学、合理的安排参加项目设计审查的主要人员，对参加人员的数量和素质上进行事先控制，明确各岗位工作人员的职责，确保有足够的技术力量完成本项目的设计监理工作，并按照我单位《质量体系程序文件》的要求，做好设计审查工作的计划安排。设计审查组织机构见表2-1：
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2.2主要审查人员配置
我单位拟投入各专业技术人员共12人。其中，教授级高工2人，高级工程师10人。审查人员见表2-2：
拟担任本项目审查人员一览表              表2-2
	姓名
	拟在本项目
承担的职务
	职称
	证书名称
	专业

	
艾侠
	施工图审查负责人
	高级工程师
	一级注册建筑师
	建筑专业

	刘明坤
	勘察专业审查师
	高级工程师
	注册土木工程师
	勘察专业

	李俊鹏
	勘察专业负责人
	高级工程师
	注册土木工程师
	勘察专业

	唐健
	电气专业负责人
	教授级高级工程师
	/
	电气专业

	谢朝军
	暖通专业负责人
	教授级高级工程师
	/
	暖通专业

	全何敏
	给排水专业负责人
	高级工程师
	注册公用设备工程师
	给排水专业

	赵奋
	结构专业负责人
	高级工程师
	一级注册结构师
	结构专业

	刘艺
	自控专业负责人
	高级工程师
	/
	自控专业

	王新军
	通信信号专业负责人
	高级工程师
	/
	通信信号专业

	蒋洪军
	造价专业负责人
	高级工程师
	注册造价师
	造价专业

	徐刚
	道路专业负责人
	高级工程师
	/
	道路专业

	姜宝臣
	桥梁专业负责人
	高级工程师
	/
	桥梁专业


3．施工图设计审查 
3.1施工图设计审查要求
施工图审查工作须依照有关法规、规范及政府有关部门批准文件进行，以确保施工图符合国家规定的并满足政府主管部门审批的要求：
（1）国家、建设部、交通部、河南省颁布的有关基本建设的政策和法规。
（2）工程建设标准强制性条文和其他有关工程建设强制性标准。
（3）河南省相关主管部门的初步设计批复文件及审查文件。
（4）可参照或采用国际上先进、成熟、安全、可靠的标准规范。参照或采用时须予以说明。
3.2施工图审查内容
施工图阶段着重审查施工图文件的总体性、完整性及正确性。
（1）审查施工图设计执行初步设计批复意见、工程建设强制性标准和有关规范、规程的情况。
（2）审查施工图设计文件是否符合工程建设标准强制性条文和其他有关工程建设强制性标准。
（3）审查施工图的内容和深度是否符合设计合同规定和施工图设计文件组成与内容。
（4）审查施工图设计文件编制内容、深度和质量是否达到有关规范、规程要求。
（5）对建筑物的安全性、稳定性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠。
（6）审查相关工程措施、工点技术措施、施工过渡措施、安全措施的合理性。
（7）审查设计图纸及文件中环保、水保、文物保护等措施是否满足有关规范、规程或规定的要求。
（8）审查工程方案的经济合理性、施工便捷化和施工保通方案是否合理。
（9）审查设计单位所使用的设计和计算软件是否符合要求。
(10) 审查工程数量、设备和材料数量、用地数量，检查拆迁数量，并与初步设计数量行对比；检查投资检算编制和工程投资控制效果；
（11）审查标准设计图选用。
（12）设计文件的总体性和专业间的衔接。
（13）施工图纸是否加盖有关规定的图章和签名。
3.3各专业审查内容
1、线路及总体专业
	序号
	项目
	审查内容

	1
	总体设计
	1、是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的批准文件
2、施工图是否达到规定的深度要求
3、设计图纸（总图及其他图纸）是否完整齐全（包括总图或缩图、索引图等）
4、初步设计总说明及路线初步设计全部文件
5、工程影响范围内建、构筑物、地下管线的勘察测绘资料及规划资料
6、基础设计资料齐全
7、有关改变设计范围、原则、标准等主要会议决议文件，文物、环保部门对三环快速化工程设计要求的文件

	2
	路线平、纵及横断面设计
	1、路线位置是否合理
2、规范中强制性条文是否执行
3、采用的平、纵指标是否恰当合理
4、路线纵断面在高程上的控制点是否合理
5、对地质条件考虑和对不良地质地段处理意见是否合理
6、对地下管线及控制建（构）筑物的矛盾处理的是否合理
7、对纵断面选用大坡度及坡段结合的情况是否合理
8、采取保护文物、古迹、名木、古树等措施
9、重要路段、居住区路段考虑环境保护


2、路基、路面
	序号
	项 目
	审 查 内 容

	1
	设计文件
总要求
	是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的批准文件
施工图是否达到规定的深度要求
设计图纸是否完整齐全
经复核过的计算单（包括使用软件名称）是否完整正确
图纸签署是否符合规定
初步设计总说明及初步设计全部文件
基础设计资料齐全，工程地质详勘报告
工程影响范围内建、构筑物、地下管线资料（现状及规划）

	2.1
	一般路基设计标准
	路基设计宽度选择是否正确
路基边坡坡度及断面形式是否合理
地基处理方案是否符合地质条件，且经济合理

	2.2
	支挡结构物及其它设计
	结构形式是否进行技术、经济性能的优化，结构形式是否合理
计算参数选择是否合理
结构整体的稳定性检算是否全面、可靠
支挡结构物构造及各种附属设施预埋件埋设是否满足要求

	3
	其他
	采取保护文物、古迹、名木、古树等措施


3、桥梁、涵洞
	序号
	项 目
	审 查 内 容

	1
	设计文件
总要求
	是否满足规范中强制性条文的要求
是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的批准文件
施工图是否达到交通部规定的深度要求
设计图纸（总图及其他图纸）是否完整齐全（包括总图或缩图、索引图等）
经复核过的计算单（包括使用软件名称）是否完整正确
引用标准图（现行有效版本）、大样图图纸目录是否齐全
图纸签署是否符合规定
初步设计总说明及初步设计全部文件
基础设计资料齐全，工程地质详勘报告
工程影响范围内建、构筑物、地下管线资料（现状及规划）

	2
	隧道结构
	施工方法是否可行且考虑全面
结构形式是否进行过技术经济、施工方案是否经济合理及景观的综合比选，结构形式是否合理
净空尺寸是否满足建筑限界、施工误差、施工工艺等要求
孔跨布置是否合理
是否设置抗震设施
结构构造是否满足要求
工程材料选择是否合理
施工期间对地面交通的处置及保通方案是否合理
施工期间对邻近建筑、构筑物、地下管线的变形影响
重要路段或居住区考虑防噪声设计


4、供电
	序号
	项目
	审查内容

	1
	设计文件
总要求
	是否满足规范中强制性条文的要求
是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的批准文件
施工图是否达到建设部规定的深度要求
主要设备材料表是否齐全
经复核过的计算单（包括使用软件名称）是否完整正确
图纸签署是否符合规定
初步设计总说明及初步设计全部文件

	2
	系统功能
	供电方案符合城市电网的条件，变电所布置合理
系统方案应满足接线简单、调度灵活、安全可靠的要求
采用新技术、新工艺、新设备应安全可靠
考虑防火要求
考虑节能


5、动力照明
	序号
	项目
	审查内容

	1
	设计文件
总要求
	是否满足规范中强制性条文的要求
是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的批准文件
施工图是否达到建设部规定的深度要求
设计图纸（总图及其他图纸）是否完整齐全（包括总图或缩图、索引图等）
主要设备材料表是否齐全
经复核过的计算单（包括使用软件名称）是否完整正确
引用标准图（现行有效版本）、大样图图纸目录是否齐全
图纸签署是否符合规定
初步设计总说明及初步设计全部文件
基础设计资料齐全，工程地质详勘报告

	2
	系统功能
	各项配电系统选择合理、设备材料、仪表的选用安全可靠
施工安装、管理维修安全方便
能源消耗及经济指标合理
配电线路敷设布置恰当方便、合理
满足消防、抗震用电安全之要求
符合环保节能要求
是否符合照度要求


6、给排水
	序号
	项目
	审查内容

	1
	设计文件
总要求
	是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的批准文件
施工图是否达到建设部规定的深度要求
设计图纸（总图及其他图纸）是否完整齐全（包括总图或缩图、索引图等）
主要设备材料表是否齐全
经复核过的计算单（包括使用软件名称）是否完整正确
引用标准图（现行有效版本）、大样图图纸目录是否齐全
图纸签署是否符合规定
初步设计总说明及初步设计全部文件
基础设计资料齐全，工程地质详勘报告
工程影响范围内建、构筑物、轨道交通建筑物及地下管线资料（现状及规划）

	2
	给水、排水系统功能
	平剖面图、系统图、说明、设备表一致
管线与各专业管线以及建筑结构协调一致
水源选择是否合理
生产、生活及消防用水量标准是否合理
消防系统是否合理
污水排放是否符合国家规定的排放标准
设给排水系统及给排水设计方案是否合理
设备选型及各种用房面积尺寸是否合理
设备安装技术
设备数量
考虑环境保护


7、路线交叉
	序号
	项目
	审查内容

	1
	设计文件
总要求

	是否满足规范要求
交叉设置方案是否能够进一步优化
是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的批准文件
施工图是否达到交通部规定的深度要求
设计图纸（总图及其他图纸）是否完整齐全（包括总图或缩图、索引图等）
图纸签署是否符合规定
初步设计总说明及初步设计全部文件
基础设计资料齐全，工程地质详勘报告
工程影响范围内构筑物、地下管线资料（现状及规划）


8、安全设施
	序号
	项目
	审查内容

	1
	设计文件
总要求

	是否满足规范要求
是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的批准文件
沿线标志、标线布置是否合理
对环境敏感点、事故易发段的标志、标线及警示标志设置是否合理
施工图是否达到交通部规定的深度要求
施工便道、便桥等需要设置安全设施的临时工程设置是否合理。
图纸签署是否符合规定
初步设计总说明及初步设计全部文件



9、施工组织与预算审查
	序号
	项目
	审查内容

	1
	设计文件
总要求

	1. 预算总金额是否在批准的概算范围内，相比批复的概算有无重大变化，主要从工程规模与造价两方面控制。
2. 预算编制是否符合交通部《公路工程预算定额》、《公路工程基本建设概算、预算编制办法》、相关专业定额及编制办法和河南省有关文件的规定 3. 预算工程量的计算是否正确。
 4. 预算定额的套用是否合理。
5. 预算费率的取定是否正确。
6. 预算材料单价是否符合市场价格情况。
 7. 预算中是否存在缺项、漏项、重复等情况。
8. 施工组织计划是否符合施工工期、主要工程的施工工艺及施工进度的要求。
9. 主要材料供应、运输方案及临时工程的安排是否合理。
10. 施工便道、便桥、预制场、拌和场等临时工程的设置是否合理。


4．质量控制
质量控制主要是使项目设计在各个环节点上受控，对设计的方案，设计的技术指标、参数，选用的规范、标准以及出图的图纸质量等进行全过程的动态跟踪监理，确保设计成果可靠、经济合理、技术可行。
4.1落实质量控制的技术措施
（1）审批设计单位提交的有关设计原则、规范、法规、以及技术参数、定额等重大技术性问题。
（2）通过审查组的技术力量和经验，主动向业主和设计单位推荐先进、合理、经济的技术设计方案。
4.2明确质量控制的审查职责
审查组将严格按设计合同和国家有关规范、规程及政府有关批文的要求进行审查，审查设计过程中各种设计指标情况。
4.3质量控制措施
（1）在审查组织机构内，建立质量控制专业负责制，各专业审查组由一名富有经验的高级工程师担任专业组长，专业工程师协助其工作，审查项目总负责人协调各专业之间的配合。
（2）会同院技术室、并适当聘请在各专业领域较有权威的专家参加审查项目部工作，加强技术实力，在一些关键性的技术问题上提供有益的建议和帮助。
（3）审查项目部配置相应设计设备及计算机管理网络及相应软件，实现审批文档的计算机管理及设计应力检算等。
（4） 按照ISO9001标准建立质量管理体系，质量控制程序及措施，包括组织机构、职责体系和各阶段管理流程以及对设计单位的成果评估体系。
（5）建立健全各项设计管理制度。
（6）审核设计者引用的设计依据、设计条件是否准确。设计依据是指设计者必须遵守的由国家有关部门颁布的技术规范、规程、法规，以及地质勘测报告、专项实验报告、工程主管部门的批文，地方职能部门的审批意见；设计条件是指建设单位签发的对设计的要求和条件，设计中采用的各种设备和材料的样本和说明，有关专家的评审意见等
（7）审核设计方案的技术先进性和可操作性以及所采用计算理论的正确性，优化各阶段设计文件。
（8）审核设计文件采用的设计原则是否与功能相匹配，是否符合建设单位及其上级主管部门的要求和批示。
（9）审核设计文件是否完整、正确；设计深度是否符合设计合同和建设部及地方的有关规定。
（10）审核各专业设计在技术上是否安全可靠，在经济上是否合理，在施工上是否可行。重点审查是否符合各专业的技术标准、规范、规程；设计采用的理论是否正确，是否满足抗震设防要求等。必要时可对设计计算书进行详细核查。
（11）审核各设计标段之间，各专业之间及其与细部设计之间的关系是否协调、准确。
（12）加强设计审查工程师对各设计单位的巡视，通过与设计单位对口专业人员的交流协商，了解设计人员的设计思路、设计理论、计算模型，通过讨论、比较，选择最优设计方案。
4.4质量控制工作程序
质量控制工作程序图

4.5设计单位对审查意见有异议时的处理措施
审查人员在文件审查过程中提出优化建议与设计单位沟通后，设计单位认可后应修改、完善设计文件；如对审查意见有异议，则设计单位应组织召开专家评审会予以确认。
5．投资控制
投资控制主要是在设计阶段对设计方案、设计标准、设计质量按照设计合同、国家标准和政府有关批准文件要求进行限额设计控制与审查，协助业主正确的进行投资决策，控制好工程投资总额。
5.1落实投资控制的技术措施
（1）通过优化方案，提出有关技术经济指标，供业主参考。
（2）分析工程造价的影响因素，严格控制经济指标。
（3）核查预算编制原则。 
（4）对重大技术方案进行技术经济比较，从经济角度提出建设性意见，并参与设计方案的比选工作，促进优化设计。
5.2明确投资控制的主要工作和要点
（1）在各阶段、各分项、各部分内容上，监理需要充分理解、正确领会，贯彻业主的意图、愿望和要求。
（2）核查预算文件，提出审查报告。若预算超出批准的投资，即刻反馈给业主。同时，协助预算编制人员分析超控原因，并反馈给设计人员，以求进一步优化设计、降低造价。
（3）设计方案的优化。
（4）设计文件的审核。
（5）强调技术经济指标的分析。技术经济审核要点如下：
工程建设设计预算是施工图设计文件的重要组成部分，预算应控制在批准的建设项目“初步设计”投资概算允许的幅度范围之内。
根据初步设计文件的总预算表对照“初步设计”，查看设计预算是否超过已批准的投资概算。
●施工图预算超过已批准投资概算的审核：
☆ 设计的范围、工程内容、有否“初步设计”的建议标准，以及扩大投资规模增列非法摊销费用。
☆ 投资分析主要分析各项投资的比重、各专业投资的比重等经济指标，以及国内外类似规模的工程造价比较并分析投资高低的原因。
☆ 建设资金的筹措及用款计划的安排是否合理。
☆ 经多方核实预算总额确已超过已批准投资概算额的，则应积极与业主协商，进行预算修订，或应重新报批初步设计。
●施工图设计预算未超过已批准投资预算审核：
☆根据预算编制依据及原则，查看施工图设计预算编制所使用的定额依据、基础资料是否合适。
☆单项工程套用的工程类别（土建、安装等）是否符合规定。
☆选用的管件设备价格及安装费的取用是否合适。
☆ 预算编制对选用材料的市场价格与定额价格的补差是否合理。
☆ 管线的征、借地费用，以及若发生道路的开挖修复所取定的价格是否符合当地的实际情况。
☆ 其他费用的区定是否符合当地的有关规费规定。
☆ 各项工程方案比较是否在同一基础上进行，其所比较的内容是否准确。
☆ 技术经济指标是否在合理的范围（造价、用地、三材）。
5.3加强投资控制目标的检查和控制手段
（1）强化投资检查工作。
（2）建立阶段、专业、系统设计投资的会审制度。
（3）参与投资分析、论证、随时检查投资控制情况。
6.审查意见的沟通及反馈
6.1工作联系
应采用统一的工作联系制度，审查单位和设计单位应共同遵守：
（1）审查单位应本着多沟通的工作原则开展工作，坚持一切以书面联系为准则的基本工作方式。
（2）设计单位必须有明确的组织架构，按指定的人员、电话、传真、E-mail进行工作联系。
（3）工作联系使用统一工作联系单，齐备的签署和盖章。
6.2审查意见传递
（1）对各种设计文件、方案研究报告、专题报告，要在规定的时间内迅速及时提出审查意见，设计单位要反馈审查意见执行情况。

（2）所有审查意见均以书面为准，设计单位因执行了审查意见引起的设计责任，审查单位负相应审查责任。

（3）除另有规定者外，审查单位的审查意见要送业主单位1份。

（4）审查意见报告严格按业主单位要求的时间内完成。

（5）设计审查意见执行情况见附表1。

附表1: 设计审查意见执行情况反馈表设
中铁隧道院洛阳工程设计审查咨询有限公司
永昌东路下穿隧道工程施工图设计审查意见执行情况反馈表  
反馈表编号：馈××-××××-×

	项目名称
	
	设计阶段
	

	设计单位
	
	专    业
	

	审查单位
	
	审查单编号
日  期
	

	审查意见概述
必改部分
  4.1.1 2）（1）关于 …… 问题要修改为 ……
  4.1.5 3）……要改为……
	审查意见执行情况
（如何完成）
（没有执行。原因是：……）


	二、建议性部分
4.1.1 2）（2）…… 宜改为 ……
  4.1.10    …… 宜表达为 ……
	（如何修改）
（没有执行。原因是：……）

签名：
日期： 
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注：反馈表编号格式示意：馈JG-2008-1（结构专业20011年第1号）。
（可续页）
三、投 　标　 书
致：许昌市政府采购中心
根据贵方项目编号为ZFCG-T2017069-1的招标采购邀请，签字代表 经营部副部长陈亮亮  （全名、职务）经正式授权并代表投标人 中铁隧道院洛阳工程设计审查咨询有限公司 （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份，并对之负法律责任。
（1）开标一览表
（2）技术方案
（3）其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求的相关资料）（如果招标文件中有要求的话）

（4）投标书
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标自开标日起有效期为60天。
5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。
7、与本投标有关的一切正式往来请寄：
    地址：河南省洛阳市西工区陵园东路四号    邮政编码：471009
    电话：18638812116                       传真：0379-62632322
    投标人代表姓名：陈亮亮                  职务：经营部副部长
    投标人名称：（签章）：中铁隧道院洛阳工程设计审查咨询有限公司
日期：2017年11月7日
审查设计依据、设计条件是否完备





各专业组负责人组织参与方案讨论、中间巡查，提出预审报告、方案论证报告





审查中间设计文件





各专业组负责人提出审查意见和建议





设计人员完善、修改设计文件





审查人员核实审查意见的落实情况





形成正式设计文件





不满意





满意








