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1  综合说明

1.1  工程概况

1.1.1  许昌市中心医院新院区建设项目位于许昌市东城区魏文路以东，清苑路以南，德星路以西，文轩路以北。新院区门急诊医技病房综合楼项目总建筑面积257884.39平方米，地上194247.74平方米，地下63636.65平方米，包括门急诊楼、医技楼、病房楼、全科医生培养基地、儿科门诊、培训中心、医疗主街和连廊等。本工程±0.000标高71.5m，A、B、G2区土方开挖深度为7.4m（64.1m），C区土方开挖深度为7.5m（64.0 m），D、F、G1、E区开挖深度为10.9m（60.6m）

1.1.2  本工程基坑安全等级为二级、三级，重要性系数取1.0、0.9，本基坑为临时性支护，设计使用期限为一年，不能作为永久性支护。基坑顶部超载设计值为10kPa，施工过程中严禁超载。

1.2  工程地质和水文地质条件

1.2.1  工程地质条件： 许昌市中心医院新院区，属淮河冲积平原区，地貌单一。

地基土均为第四系沉积土层，按照其形成地质时代、成因类型及其工程性质共划分了13个工程地质单元层（第①～③层为第四系全新统沉积土层，第④～⑿层为第四系上更新统沉积土层，第⒀层为第四系中更新统沉积土层），与基坑工程有关的主要土层为：

①杂填土（Q4 ml）：杂色，松散；上部主要由建筑垃圾组成，向下逐渐以土层为主夹砖块及生活垃圾等。

该土层不稳定,分布于场地东北角,层厚为0.3～0.70m（平均0.48m），层底标高为69.20～69.60m（平均69.41m）。

②粉质粘土（Q4 al+pl）：褐黄色，硬塑状；稍有光泽，无摇振反应，韧性中等，干强度中等。局部夹少量钙质结核及薄层粉土。上部普遍存在约50cm耕植土，含少量植物根系等包含物。

该土层的层位稳定，分布于整个场地；层厚为1.50～3.00m（平均1.99m），层底标高为66.70～68.30m（平均67.68m）。

③粉质粘土（Q4 al+pl）：棕黄色，可塑状；稍有光泽，无摇振反应，韧性中等，干强度中等。含少量钙质结核及白色贝壳碎片等包含物。局部夹条带状粉土。底部普遍分布有一层约30cm灰黑色粉质粘土。

该土层的层位稳定，分布于整个场地；层厚1.30～3.50m（平均2.44m），层底标高为64.40～66.30m（平均65.24m）。

④粉土（Q3 al+pl）：黄灰色，稍湿～湿，密实状；无光泽反应，摇振反应迅速，韧性低，干强度低。含少量白色贝壳碎片及零星钙质结核点等包含物。 

该土层的层位稳定，分布于整个场地；层厚2.70～5.30m（平均4.35m），层底标高为60.00～62.40m（平均60.89m）。

⑤粉土（Q3 al+pl）：灰黄色及黄灰色，湿，密实状；无光泽反应，摇振反应迅速，韧性低，干强度低。含约5%左右粒径1-4cm钙质结核及零星铁锰质斑点等包含物。

该土层的层位稳定，分布于整个场地；层厚2.10～4.90m（平均3.17m），层底标高为56.45～59.10m（平均57.67m）。

1.2.2  工程水文条件

在勘察期间测得初见水位埋深约为5.0m(高程在64.60m左右)～5.7m(高程在64.00 m左右)，静水位埋深约4.2m左右(高程在65.40m左右)。地下水为潜水，略具承压性。据以往水文地质资料，历史最高水位为2.00m（埋深），标高68.00m。正常年份地下水的静水位变化幅度在3.00～5.00米左右。本工程A、B、G2区土方开挖深度为7.4m（64.1m），C区土方开挖深度为7.5m（64.0 m），D、F、G1、E区开挖深度为10.9m（60.6m），因此本工程基坑需采取降水措施。

2  监测目的及监测内容

2.1  监测的目的

2.1.1   基坑开挖后使土体的水平支撑力减小；基坑开挖期间降水引起地下水位降低与坑外水位不平衡，产生较大的水压差和应力增大，这些诸多因素均可能导致周边地面下沉、建筑物出现侧向变形、倾斜、位移，甚至开裂，影响建筑物和人员、施工安全；此外，考虑到现有基坑支护设计方法以及地质条件，支护方案不能完全保证基坑工程的绝对安全。因此，监测基坑施工对周边重要建筑物和人员以及基坑工程本身的安全是十分必要的。

2.1.2   鉴于此，本项目基坑监测的主要目的：

1   将监测数据与预测值相比较以判断前一步施工工艺和施工参数是否符合预期要求，以确定和优化下一步的施工参数，做到信息化施工。

2   及时为施工的开展提供反馈信息。通过监测随时掌握土层和支护结构的内力变化情况，以及临近建（构）筑物的变形情况，提供客观正确的数据，使得监测数据和成果成为现场施工工程技术人员判断工程是否安全的依据，成为工程决策机构的眼睛。

3   通过对监测数据的相关分析和信息反馈，掌握施工过程中结构受力与变形的关系，及时修正设计和指导施工，进行信息化施工，对施工过程进行有效的预测和控制，及时优化施工工序和调整施工措施，以确保施工效果，施工安全及提高施工工艺水平，使基坑支护结构的设计和施工既安全可靠又经济合理。

4   为及时、有效的保护基坑周围环境提供依据。通过对临近建筑物的监测，验证基坑开挖方案和环境保护方案的正确性，及时分析出现的问题，以采取相应措施对周围环境进行下一步的加强保护。

5   通过对基坑和周边（构）建筑物等的监测，及时了解它们的现状和变形情况，根据现场监测数据与设计值进行比较，当达到或超过警戒变形值时及时报警，必要时采取有力措施确保基坑支护结构和周边重要建（构）筑物的稳定和安全。

6   积累工程经验、监测数据,为今后类似工程设计与施工提供参考数据，为提高基坑工程的设计和施工的整体水平提供依据。

7   本监测项目是业主直接委托的第三方监测单位，在出现事故时，第三方监测数据起到公正性作用。

2.2  监测内容

2.2.1   根据设计要求，该基坑主要监测内容如下：

1   边坡顶部水平位移和垂直位移监测；

2   临近建筑物物竖向位移

3   深层水平位移监测

4   锚索应力监测
3  本方案编制依据和原则

3.1  编制依据

3.1.1  有关规范

1  建筑基坑工程监测技术规范《GB50497-2009》
2  建筑变形测量规程《JGJ/T8-2016》

3  工程测量规范《GB50026-2007》

4  岩土锚杆（索）技术规程  《CECS22：2002》

5  基坑土钉支护技术规程  《CECS96：97》

6  建筑地基基础施工质量验收规范 《GB20202-2002》

7  建筑地基基础设计规范《GB20007-2002》

8  建筑边坡工程技术规范《GB50330-2002》

9  建筑基坑支护技术规程《JGJ120-2012》
3.1.2  有关单位提供的有关资料：

1  本基坑工程围护方案报告（电子档）

2  基地范围地形图（电子档）

3.2  编制原则

3.2.1  系统性原则：所设计的监测项目有机结合，并形成整体，测试的数据相互能进行校核；运用、发挥系统功效对基坑进行全方位、立体监测，确保所测数据的准确、及时；在施工工程中进行连续监测，确保数据的连续性；利用系统功效减少监测点布设，节约成本。

3.2.2  可靠性原则：采用的监测手段是已基本成熟的方法；监测中使用的监测仪器、元件均通过计量标定且在有效期内；在设计中对布设的测点进行保护设计。

3.2.3  与结构设计及科研相结合原则：对结构设计中使用的关键参数进行监测，达到进一步优化设计的目的；对结构设计中的受力部位及受力较大处进行监测，作为反演分析的依据；依据设计计算情况，确定围护体结构的报警值。

3.2.4  关键部位优先、兼顾全面的原则：对围护体结构中相当敏感的区域加密测点数和项目，进行重点监测；对勘察工程中发现地质变化起伏较大的位置，施工过程中有异常的部位进行重点监测；除关键部位优先布设测点外，在系统性的基础上均匀布设监测点

3.2.5  与施工相结合原则：结合施工实际确定测试方法、监测元件的种类、监测点的保护措施；结合施工实际调整监测点的布设位置，尽量减少对施工质量的影响；结合施工实际确定测试频率。

3.2.6  经济合理原则：监测方法的选择，在安全、可靠的前提下结合工程经验尽可能采用直观、简单、有效的方法；监测元件的选择，在确保可靠的基础上尽可能使用国产仪器设备；监测点的数量，在确保全面、安全的前提下，合理利用监测点之间联系，减少测点数量，提高工作效率，降低成本。

4  本工程监测项目及其监测方法

4.1．边坡顶部水平位移

4.1.1   平面控制网点的布设和初始值的观测

1   边坡顶部水平位移观测基点可利用施工单位的基点。根据基坑周边环境情况及施工单位基点位置，水平位移基准点及监测控制点组成闭合导线或导线网。水平位移基准点及监测控制点可使用强制对中装置。
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2   网点布设按两个层次布设，即由控制点组成控制网，由观测点及所联测的控制点组成扩展网。控制网可采用测角网、测边网、边角网或导线网；扩展网根据场地条件可采用角交合、边交合、边角交合，基准线或附合展线等形成。各种布网均应考虑网形强度，比短边不宜悬殊过大。为了提高监测精度，变形监测网必须是独立的控制网。如图。

4.1.2   变形测量点分为控制点和观测点（变形点）。控制点包括基准点、工作基点以及联系点、检核点、定向点等工作点，各种测量点按下列要求选设和使用：

    1   基准点选设在变形影响范围以外便于长期保存的稳定位置。使用时作稳定性检查或检验，并以稳定或相对稳定的点作为测定变形的参考点。

    2   工作基点选设在靠近观测目标且便于联测观测点的稳定或相对稳定位置。

    3   当基准点与工作基点之间需要进行连接时应布设联系点，选设点位时须顾及连接的构形，位置所在处应相对稳定。

    4   对需要单独进行稳定性检查的工作基点或基准点应布设检核点，其点位应根据使用的检核方法成组地选段在稳定位置处。

5   对需要定向的工作基点或基准点应布设定向点，并应选择稳定且符合标准要求的点位作为定向点。

6   观测点（变形点）选设在支护结构桩（墙）顶，并能反映变形特征的位置。

7   工作基点和水平变形监测点均配备通用的强制对中设备，以减少对中误差对观测结果的影响，强制对中装置的对中误差最大不应超过±0.5mm，每个基坑的基准点不少于2个。

4.1.3   监测埋设的监测点稳定后，应在基坑开挖前进行初始值观测，初始值一般应独立观测2次，2次观测时间间隔尽可能的短，2次观测值较差满足有关限差值要求后，取2次观测值的平均值作为初始值，水平位移监测则以初始值为观测值比较基准。水平位移变形监测应视基坑开挖情况即时开始实施。

4.1.4   监测点观测：水平位移监测控制点之间的加密水平位移监测点的观测方法，一般分为三种，考虑到现场条件，拟使用极坐标法。
极坐标法是利用数学中的极坐标原理，以两个已知点为坐标轴，以其中一个点为极点建立极坐标系，测定观测点到极点的距离，测定观测点与极点连线和两个已知点连线的夹角的方法。如图： 
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测定待求点C坐标时，先计算已知点A、B的方位角
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测定角度β和边长BC，根据公式

计算BC方位角：     
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计算C点坐标：
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根据以上公式测得各监测点的初始坐标X、Y，监测点本次X0、Y0值与初始X、Y值的差值即为该点累计位移量。计算公式如下：

Δvi=vi-vi-1
∑Δvi=(Δv1+Δv2+ ••••+Δvi)

Δvi  ——本次量位移量

vi    ——本次测量值

vi-1   ——上次测量值

∑Δhi ——累计位移量

精度分析：

在采用观测墩时，其误差来源包含测角误差，测距误差。

本次测量采用高精度全站仪，测角误差1”，测距精度2mm+2ppm。可按下式估算导线相邻点的相对点位中误差：
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其中
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为导线平均边长，
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为测距相对中误差（mm）。取导线平均边长60米，测角中误差1.41”，测距6测回，可达0.8毫米，于是得到导线相邻点的相对点位中误差
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满足变形监测的精度要求。

4.2．边坡顶部竖向位移、周边建（构）筑物沉降

4.2.1   布设水准控制路线：水准路线控制网布设的基本原则采用分级，首先根据周边建筑物（构筑物）监测点分布情况，布设首级控制网（起始、闭合于水准基点），观测首级控制点高程；其次，布设二级水准网（起始、闭合于首级控制点），观测各沉降点高程。首级控制和二级控制以布设成附合路线或闭合路线（如下图）均可，具体采用那种路线，根据观测点分布情况和建筑物密集程度决定。在布设水准控制路线时，为确保前后视距差满足二级精度要求，同时满足变形监测的“三定”要求（测站固定、仪器固定、人员固定），在布设的同时量测出每次仪器的安置位置，并用红油漆在地面做出标记。
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图  水准网布设示意图

4.2.2   水准点是监测建（构）筑物地基变形的基准，为此要做到以下几点：

1   按监测精度要求，布成网形最合理、测站数最少的监测环路。

2   在整个水准网里，应有四个埋设深度足够的且在变形范围以外的水准基点作为起算点，其余的可埋设一般地下水准点或墙上水准点。施测时可选择一些稳定性好的沉降点，作为水准线路基点与水准网统一监测和平差。

3   水准点应视现场情况，设置在较明显而且稳定的地方，并且要求便于进行联测。

4   水准点布设在拟监测的建（构）筑物之间，距离一般为20m到40m左右。工作点的选取应视观测点与水准点的距离而定，初步确定为每个水准点联测三个工作点。

4.2.3   实施方案:周边建（构）筑物沉降、倾斜监测、支撑沉降监测、基坑周边地面沉降监测、等级划分选定《工程测量规范》变形测量等级三等。根据《工程测量规范》GB50026-2007、《建筑变形测量规程》JGJ/T 8-2007等有关规范的要求，按国家二等水准测量主要技术要求和观测方法实施。按照先控制后加密的原则作业，沉降监测控制网的主要技术要求见表1，垂直位移监测点的精度和主要观测方法见表2。

垂直位移监测控制网的主要技术要求                  表1

	等级
	相邻基准点高差中误差（mm）
	每站高差中误差（mm）
	往返较差，附合或环线闭合差（mm）
	检测已测高差之较差（mm）
	观测方法及技术要求

	III
	±1.0
	±0.30
	0.60√n
	0.8√n
	按国家二等水准测量技术要求作业

	注：n为测站数。


垂直位移监测点的精度和主要观测方法               表2

	等级
	高程中误差（mm）
	相邻点高差中误差（mm）
	往返较差，附合或环线闭合差（mm）
	观测方法及技术要求

	III
	±1.0
	±0.5
	0.5√n
	按国家二等水准测量技术要求作业

	注：n为测站数。


4.2.4仪器：使用拓扑康DL500电子水准仪进行观测。仪器标称精度为±0.3mm/km，观测时精读至0.1mm，估读数取至0.01mm。仪器及标尺均在检验有效期内使用，并在作业期间定期进行检查校正。
4.2.5技术要求：本次观测采用精密水准测量，水准系采用独立高程。按国家二等水准测量规范各限差要求进行测量，闭合差或符合差小于±1.0×
[image: image13.wmf]n

毫米，n为测站数。施测时仪器i角≤±15″，视距长度≤50M，视线高度≥0.3米，前后视距差≤2.0米，前后视距累计差≤±3米。基辅分划读数差≤±0.7毫米。每一测段测站数为偶数（非偶数加标尺零点差改正，或者前后视均为用同一标尺来消除零点差的影响），观测标尺读数估读至0.01毫米。各观测点联成固定的闭合环形[image: image14.jpg]


路线；无法构成闭合环形的个别观测点，应用二次观测测定其高差值，二次高差之差≤±0.5毫米。各观测点的高程是由通过水准基准点的一条二等水准闭合线路，由线路中的工作点来测定各监测点高程。

4.2.6观测与计算:沉降观测遵循先控制后加密的原则，在观测前要检查维护监测控制网的可靠性。沉降监测严格按照国家二等水准测量要求进行作业，在作业过程中采用相同的观测路线和观测方法，使用同一仪器，并尽量长期固定司镜人员。

沉降计算方法如下：

Δhi=hi-hi-1
∑Δhi=(Δh1+Δh2+ ••••+Δhi)

Δhi  ——本次沉降量

hi    ——本次测量标高

hi-1    ——上次测量标高

∑Δhi——本次累计沉降量

4.3．巡视检查

  主要依靠目测，可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工具以及摄录拍照进行，每次巡视应对周边环境及施工工况检查情况作详细记录并及时整理。
5  本工程监测项目与测点布置

5.0.1   监测点布设：
1   布设原则：根据规范及设计要求，布设点位间距小于40m；关键应适当加密；

2   测点布设：本次在边坡顶部布设35个位移观测点，编号为Q1～Q35，周边建筑部位布置8个位移观测点编号L1～L8
5.0.2   所有监测点（孔）的布设情况见附图，监测点（孔）位可根据现场实际情况作适当调整，布设的各类监测元件情况及数量如下：

	序号
	监测项目
	测点数量
	备注

	1
	边坡顶部水平位移
	28点
	

	2
	边坡顶部竖向位移
	28点
	

	3
	周边建筑竖向位移
	14点
	

	4
	深层位移
	4点
	

	5
	锚索应力监测
	8点
	


6  基坑监测周期和频率

6.0.1  根据有关规范、规程规定，所有监测内容的监测点在安装、埋设完毕后、投入使用前至少观测2次，以便确定初始值，跟随工程进展对所有监测点进行全面跟踪监测。

6.0.2  监测工作根据不同阶段调整监测频率，在基坑、围护施工影响范围内，基坑开挖期间，监测对象的测点一般监测频率为每周3次；在影响范围外的基础施工阶段，监测点一般为每周2次，以检查各点的稳定性和保证监测的连续性。当监测数据有突变时，监测频率加密到每周3～4次或1次/天。以便全面反映监测对象的变化趋势，根据设计要求各不同施工阶段具体监测项目、数量、频率见下表。

基坑开挖阶段监测频率表: （此阶段工期暂按6个月计算）

	序号
	监测项目
	点编号
	数量
	监测频率1
	监测频率2
	监测频率3
	暂拟次数

	1
	边坡顶部水平位移
	Q1～Q28
	28点
	1次/2d
	1次/1d
	1次/周
	40

	2
	边坡顶部竖向位移
	Q1～Q28
	28点
	1次/2d
	1次/1d
	1次/周
	40

	3
	周边建筑
	L1～L14
	14点
	1次/2d
	1次/1d
	1次/周
	40

	4
	深层位移
	S1～S4
	4点
	1次/2d
	1次/1d
	1次/周
	40

	5
	锚索应力监测
	M1～M8
	8点
	1次/2d
	1次/1d
	1次/周
	40

	说明: 1表中监测频率1为土方开挖期间≤5m

2表中监测频率2为基坑开挖>5m；

3表中监测频率3为底板浇筑完毕后至回填；

4上述为予估监测工作量，实际监测频率应根据围护开挖施工组织和进度进行调整；

5各监测项目监测前的初试值采集参照《基坑工程施工监测规程》。


7  采用的监测仪器、设备

	仪器、设备
	型  号
	精  度
	数  量

	全站仪
	ZT2OR
	2”，2mm+2ppm
	1台

	拓普康电子水准仪
	DL500
	0.3MM/km
	1台

	铟钢条码尺
	2m
	10mm分划
	1对

	水准基准点
	
	
	3个

	激光打印机
	惠普
	
	1台

	其它设备：激光测距仪，30m钢基线尺，5米卷尺，MOTO对讲机6台，数码相机1部等。


8  监测警戒值

8.0.1   根据规范及设计要求各监测项目具体的警戒值列于下表。                 

各监测项目具体的警戒值
	监测项目
	警  戒  值

	
	日变化量(mm)
	累计变化量(mm)

	边坡顶部水平位移
	±2
	±35

	边坡顶部竖向位移
	±2
	±35

	周边建筑
	±2
	±35


8.0.2  说明：

1  本工程按上述报警指标实施。

2  当各监测项目数据到达或超过报警值，先向监理、总包口头提出报警。

3  对各报警监测点进行资料整理后，经项目负责人确认后，实施书面报警。

8.0.3  当遇到下列情况应进一步加强监测，缩短监测时间间隔、加密监测次数并及时向施工、监理和设计人员报告监测结果：

1  监测项目的监测值达到报警标准；

2  监测项目的监测值变化量较大或者速率加快；

3  邻近的建筑物、地面突然出现不均匀沉降或严重的开裂；

4  出现超深开挖、未及时支撑和护壁等不按设计工况施工的情况；

5  基坑及周围环境中大量积水、长时间连续降雨；

6  基坑围檩和附近地面荷载突然增大；

7  支护结构出现开裂；

8  基坑底部或围护结构出现管涌、流沙现象。

8.0.4  当出现下列情况之一时，必须立即进行危险报警，并应对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施：

1  监测数据达到监测报警值的累计值；

2  基坑支护结构或周边土体的位移量突然明显增大或基坑出现流沙、管涌、隆起、陷落或较严重的渗漏现象；

3  基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出现象；

4  根据当地工程经验判断，出现其他必须进行危险报警的情况。
9  质量保证体系和措施

9.1. 质量保证体系

9.1.1  公司组织机构


9.1.2  工程项目流程
9.2．质量保证措施

9.2.1  测试方法

1  在具体测试中固定测试人员，以尽可能减少人为误差；

2  在具体测试中固定测试仪器，以尽可能减少仪器本身的系统误差；

3  在具体测试中固定时间按基本相同的路线，以减少温度、湿度造成的误差；

4  在具体测试中用相同的测试方法进行测试，以减少不同方法间的系统误差。

9.2.2  测试仪器

1  工程所需的观测仪器如属强制检定设备，必须经有资质单位检定合格后方可进入现场使用；如属非强制检定的设备，应根据“非强制性检定仪器检定方法”进行检定。仪器进场后，检查情况正常下方可使用，并在使用过程中应定期进行检查。

2  在每天的测试之前均应对所使用的仪器进行自检，并详细记录自检情况，使用完毕后记录仪器运转情况；

3  使用过程中若发生仪器异常的情况，除立即对仪器进行维修或调换外，同时对该仪器当天测试的数据进行重新测试。

9.2.3  监测元件

1  各类监测元件均应有详细的出厂标定记录并得到法定计量单位的认可，有效期应满足工程需要；

2  各类监测元件在埋设前均应再次进行测试，经检验合格方可进行埋设，埋设完成以后立即检查元件工作是否正常，如有异常应立即进行重新埋设。

9.2.4  监测点保护

1  对测量工作中使用的基准点、工作点、监测点用醒目标志进行标识的同时，对现场作业的工人进行宣传，尽量避免人为沉降和偏移，对变化异常的测点除进行复测外，若发现已遭破坏，条件许可应立即进行重新埋设；

2  应对埋设在围护墙体内的监测元件进行巡视；

3  对布设有监测元件的部位用醒目标志进行标识。

9.2.5  数据处理

1  采用专业软件对数据进行处理；

2  数据处理以后汇成报告必须经过专项测试人员自检，现场测试负责校核，各项测试人员互检后，方可盖章送出；

3  测试数据发生异常时，应及时与项目审核人、审定人联系，共同协商解决。

9.3．安全保证措施和质量目标

9.3.1  安全保证措施
1  落实安全生产责任制，明确各级、各部门安全生产责任，多形式开展安全生产宣传教育。

2  在施工作业区域作业（如支撑、栈桥上、围护边）必须有一定的防护措施。

3  遵守国家和地方规定的一切安全规则和规定。

4  遵行本公司的安全措施及规定。

5  听从工地安全监理员及总包安全代表人的安全作业指导。

9.3.2  质量目标

1  争取质量评定目标达到：优级，

2  顾客满意程度为：满意。
10  服务与承诺

10.0.1  我公司将安排最有监测经验的项目组从事本工程监测工作（保证整个监测工作的准确性、科学性、正确性）

10.0.2  我公司确保在施工过程中的应变能力，配备足够的人力和物力。在基坑开挖期间，我公司将进行24小时不间断现场办公，可进行跟踪监测。

10.0.3  监测过程中如发现异常情况,及时与建设、设计、总包单位联系。

10.0.4  在监测工作结束后，主动征求建设、设计单位的意见，进行监测质量、服务态度的回访工作，不断改进与提高监测质量，配合建设单位做好建设工程备案制工作。

10.0.5  我公司负责与管线单位协调并负责办理施工绿卡

10.0.6  与各管线监护单位紧密配合，及时通报监测情况。

11  监测资料提交

11.0.1  紧急情况报告：紧急情况所采取的监测，在现场边监测边计算边分析，即时提交监测结果。

11.0.2  中间结果报告：在现场监测完成后24小时内，提交监测结果和正式监测报告。

11.0.3  最终报告的内容

1  工程概况（包括具体的施工进度）；

2  监测目的与内容；

3  监测项目与测点布置；

4  采用的仪器型号、规格和标定资料；

5  数据采集和观测方法；

6  监测资料的分析处理；

7  监测值全时程变化曲线；

8  监测结果评述。

9  提供以下图表：

①各项监测成果表；

②典型测点的变化值——时间曲线图；

③监测测点布置图；

④结合工程实际情况提供其它分析图表（如等沉降值线图、测点的变化值随施工进展（或受力变化）变化曲线等）。

11.0.4  报告提交后，以各工点为单位，按监测时间顺序，将监测原始资料、周报、最终成果报告分电子文件和书面文件存档。电子文件部分，信息管理系统中数据库部分要转换成常见数据库格式，仪器采集部分按最原始的格式保存。书面文件，原始资料与报告分别归存。
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