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供应商名称：许昌方圆勘测设计有限公司（全称）（公章）：
供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：
[bookmark: _GoBack]日期：2019年6月25日
注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。
2、如谈判公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。
















 

技术方案（实施方案）

（供应商根据谈判文件要求自行编制）
[bookmark: _Toc23511]（1）设计思路
清潩河作为我市主城区的一条主要河流，经过多次综合整治，已成为我市的一条绿带，一条景观带，成为市民休闲娱乐的沿河千亩游园。清潠河游园是市中心城区的最大游园，群众聚集多。畅游的中老年市民多，也是众多沿线上下班人员的步行通道，畅通安全的步行通道是群众反映的焦点问题，也是游园品质和内涵的提升，是倡导绿色出行的步道，是安全出行的保障。
横跨清潩河的多处桥梁，经过重新改造，也成为我市的一道靓丽凤景，但仍存在一些不便于群众休闲的地方，比较突出的就是，沿线桥梁在修建时，有的考虑到了桥下通行的问题，比如许都路桥、万丰路桥，桥下有人行便道，群众可以直接在桥下穿过，不用再上到桥面上穿行马路，可还有大部分桥梁没有在桥下修建人行便道，有的可勉强通行，但通行条件较差，人们需先上到桥面，再穿行马路，才能再下到岸边，造成与马路车辆形成交叉，给群众休闲游园带来不便。
市委市政府将清潩河游园沿线桥梁桥下园路贯通工程确定为2019年中心城区百城建设提质工程之一。项目建成后，将更好的满足市民出行和健身需要，提高城市形象。
[bookmark: _Toc16954]（2）工作程序；
1、分析招标文件等项目资料——中标后依据招标文件及业主要求编制设计任务，设计任务下达后及时与业主进行对接，收集基础资料，并与业主确定项目开展的流程以及时间节点。
2、现场踏勘，勘察、测量组进行测量、勘察——项目的路线及设计范围确定后及时开始测量、勘察；同时根据项目区的地形图，组织各专业设计人员进行现场踏勘，了解沿线的地形地貌以及建筑物情况。
3、方案设计——对现场调查的结果以及收集的基础资料进行充分解读，经讨论后明确编制设计方案，方案设计完成后，由业主组织方案评审。
4、设计送审——方案评审后进行工程初步设计；设计完成后，提交初步设计报告，并由业主组织初步设计评审。
5、设计评审后完善批复——根据评审意见调整设计及概算，修改后的报告需经专家组组长以及概算专家签字确认后提交业主。
（3）组织机构及人员配备；
我公司中标后，将派出最强有力的阵容参与这一工程，成立以主管经理为首，技术主管总工和工程设计所主任参与的领导班子，组织以项目负责人为首的项目组。项目组由各专业负责人和工程技术人员组成。
设计过程中，充分利用现代化设备和技术，采用多种计算方法进行对比，选取最优方案。抓主要环节，研究工程关键问题，全方位加强设计工作，保证工程质量。其具体措施有：
（1）该项目共计安排9人，项目组人员均具有一定的工作经验。在技术力量方面有了可靠的保障。
（2）在程序上实行自查、各专业组长校核，项目负责人审查、技术主管总工核定等层层把关的工作环节，保证了设计成果的质量要求。
本次工程测绘由我公司测绘部门具体实施，为了保证测绘质量，人员设备安排如下：投入GPS静态接收机4台套、动态接收机3台套、全站仪2台套、水准仪1台套、交通运输车辆2台。参加作业人员8人，其中工程师4人、助理工程师1人、高级技工、后勤辅助人员3人。
本次勘察根据勘察任务及技术要求，将选派精干并长期从事岩土工程勘察且富有经验的技术人员组成项目技术组，并选派长期从事岩土工程勘察的技术工人组成项目机组，其中项目技术组成员中工程师1人，助理工程师3人，项目机组人员中技师1人、高级技术工人1人、中级技术工人2人及民工4人，共计12人。拟投入本工程的主要勘察机械设备包括1台汽车钻机、1台静探车、1套波速测试仪器、20台（套）各类土工试验设备（仪器）及其他办公设备等。
[bookmark: _Toc18186]（4）进度计划及保障措施；
本次工程编制周期为：自合同生效之日起7日历天内。
我公司在工程项目勘察设计期间，将合理调配各类资源力量，科学管理、精心设计，保质保量按时完成项目的勘察设计任务，并积极与业主进行沟通交流，及时了解掌握项目建设各种信息，齐心协力处理解决出现的问题，千方百计满足工程勘察设计工期进度，确保项目设计方案按期顺利交付。
我公司将从以下两个方面保证勘察设计进度：
1人员保证。本投标人一旦中标并与委托人签订合同协议书，我们将根据招标文件和业主的要求，尽快设计项目组。该项目计划安排各专业设计人员计9人，均要求具有一定的实际工作经验。在各个方面人员保证的前提下，即可保证按时完成各阶段的设计任务。
2管理方式。设计过程中重点抓住各专业的配合和协调工作，各专业制定的计划、设计进度，及时进行检查和监督，部分环节可交错进行，从而缩短中间环节，保证加快设计进度。
[bookmark: _Toc31522]（4）质量保证体系及保证措施；
成果质量
“质量第一”是我公司的最高追求目标。我公司将以项目负责人为龙头，挑选技术骨干、管理经验丰富的人员，按照完整的质量管理体系和各项责任制度，及合同要求的质量标准和有关设计规范规定，在合同规定的期限内保质保量的完成设计任务。
[bookmark: _Toc7018]质量管理、保证体系及措施
为了确保本工程设计质量达到国家现行规范优良标准，我们将对整个项目实行全面的质量管理，建立质量保证体系。根据我公司质量保证体系文件的要求，结合本项目的实际情况，建立以项目负责人为主的项目质量保证领导小组，使质量保证体系协调工作，从而使项目质量始终处于受控状态。
规划设计文件的质量我们制定了详细的管理制度和措施，采取以项目负责人总负责，图纸、文本、预算等各分项工作层层负责的负责制，各司其职，总体服从项目要求和设计总工程师的要求，对各个工序进行严格把关，科学分配，对设计的各个阶段进行详细的目标确认和进度要求，然后咨询业主，当地干部群众，水利、地质、气象等各方面专家进行论证，在上一阶段工作得到专家认可并经论证合格后结合总体的设计要求再进行下一阶段的工作。
对设计中出现的技术和质量等问题随时进行沟通合作，并提请相关方面的专家指导论证。图纸、文本等分项编制人员随时召开技术攻关会议，必要时随时到项目区进行实地论证和考察，使项目的设计符合当地的实际情况且严格按照国家、省厅及当地行政主管部门的要求，并有严谨的科学态度和创新精神，总之，一切为了设计能够达到质量上的要求并争取优良。
我公司将采用高版本的CASS、CAD、MAPGIS等计算机制图软件保证规划设计的工程布局图和工程单体设计图的质量和精度，制图人员均使用具有本科以上学历而且工作经验丰富的相关专业毕业人员，图件制作严格按照国家及相关部门的标准要求；坚持严格、严肃、严谨的态度，咨询相关方面的专家领导，层层把关，在组织上和制度上保证所设计图纸和文本的高质量、高品质、高精度。
质量组织保证措施：实现目标管理，进行目标分解，按分部分项工程落实到有关人员，从项目的各部门到班组，层层落实，明确责任，制定措施，从上到下层层展开，使全体职工在生产的全过程中用从严求实的工作质量，用精心操作的工序质量，一步一个脚印地实现质量目标。开展质量管理、质量检查组活动，攻关解决质量问题，同时做好质量管理、检查小组成果推广工作。制定各分部的质量控制程序，建立信息反馈系统，定期开展质量统计分析，掌握质量动态，全面控制各分部分项设计质量。采取不同的途径，用全面质量管理的思想、观念和方法，使全体设计人员树立起“质量第一”的观点，以优异的工作质量保证设计的产品质量。
质量技术保证措施：(1)工作前期严格检测仪器设备的质量，由质量检测部门严格把关，杜绝不合格仪器设备的使用，以保证各项工作的顺利进行。(2)对测量控制点，要有10%以上的点进行复测，且在测量后采取一定措施加以保护。(3)根据本项目的实际情况，编制“项目质量计划”；由技术负责人负责，做好每道工序的质量标准和检核标准，搞好各项工作的审查和技术培训工作；坚持质量检查和验收制度，严格执行“三检制"，健全各项目分工的班组自检、互检。交接检工作，原则上上道工序不合格不得进入下道工序。(4)采用质量控制法，把质量管理由事后检查制度转变为事前工序控制，达到“预防为主”的目的。(5)对各项工作的工作质量要进行细化评分，使工作质量与班组人员的经济利益密切相关，建立质量奖罚制度。
[bookmark: _Toc6130]（5）现场服务及内外部工作协调。
[bookmark: _Toc32027]现场服务计划
现场设计代表安排参加本工程设计的人员担任，并要具有工程设代经验。工程开工后，设代即进场工作，在行业主管部门和业主的监督和领导下，严格按照工地设计代表安排计划设计上的现场服务工作。保证现场服务设代人员的稳定性。技术主管总工和院技术委员会的专家共同协作，及时解决施工过程中出现的疑难问题，确保工地服务的质量，圆满完成各项设计服务任务。
[bookmark: _Toc21042]现场服务承诺
我们将遵守“诚信、守法、公正、科学”的职业准则，认真负责地进行后续现场服务，拟派驻地设计代表，及时解决施工过程中的有关设计问题，为建设单位提供合格满意的服务。


