河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司
“粮食产后服务中心建设”项目技术方案（实施方案）

1、供货方案
1.1产品供应 
所提供的货物为全新的原厂商原装货物。采用原厂包装，货物或其包装上标识货物的品牌、原厂商及产地，提供货物原厂商提供的货物装箱清单及货物质量检验合格证书,货物原产地证书。
向客户提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。粮食机械供应测试验收完毕，向客户提供粮食机械供应、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文档，提供所购设备的安装指南、用户手册。
在实际交货前2个工作日以书面或电话形式通知采购人订单上所列联系人做好接货准备（避开节假日）。如遇特殊原因（如不可抗力等情况），在与接货人协商后可变更交货时间。
1.2产品包装 
包装管理粮食机械设备均采用防震、防静电的塑料膜作为内包装；采用加厚的、防震泡沫作为中间层包装；采用全封闭的纸箱作为外包装。 
负责安排恰当的运输工具，并支付运费，确保按期交货。
1.3搬运、运输 
在产品的运输方面，公司与大、中型的专业货运公司建立有长期的合作关系，在交货方面，公司将依据合同和使用单位指定的时间，根据实际情况选择公路、铁路、航空等运输方式，将机械设备管理安全、快捷、无损地运送到使用单位指定的安装地点，交付给指定的人员验收。
1.4产品到货验收 
设备运输到采购人指定地点后 5个工作日内，采购人对设备进行到货验收，验收合格后，签署《到货证明》。设备的到货验收标准：（包含但不限于）
1.4.1产品外形、包装完好； 
1.4.2产品符合合同的要求及相关标准； 
1.4.3参与单位应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料。
2、安装调试方案
2.1准备工作
公司将派工程师到施工现场配台客户进行工作，并与客户共同确认布线方案。
分析机设备结构是否能够满足机械设备安装的要求，发现问题立即通知公司，迅速解决。
与客户联系设备的存放地点、防火、防盗等安全措施。同时，必须落实施工  现场临时用电、施工操作面及施工区域等。
2.2设备安装
在项目实施的前期阶段，公司派一名工程师前往施工现场勘查.
现场工程师根据项目设备安装现场情况分布分项工作，缩短工期，在所有设备安装就位，线路连接完毕后，开始进行调试工作.
各个设备调试完成后，进行设备的系统联调，在实施过程中定期同客户汇报工程进展情况。
安装工作应符合国家的有关设备安装标准。
3、验收
由客户组织根据验收标准逐项进行验收，并由双方负责人在验收报告上签字，由业主签发验收合格证书。
我公司在验收时，向使用单位提供一下资料：
设备验收单；
客户培训记录；
机械使用说明书；
保修卡；
现场调试记录。



供应商（公章）：安徽华宇机械制造有限公司
供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：
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