襄城县姜庄乡汪店幼儿园工程


襄城县姜庄乡汪店幼儿园工程  

预算审核报告
襄城县财政投资评审中心：

我们接受贵单位委托，对襄城县姜庄乡汪店幼儿园工程预算进行审核，我们的责任是依据工程量清单《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《河南省建筑装饰工程预算定额》（2016版）、《河南省通用安装工程预算定额》（2016版）、《河南省市政工程预算定额》（2016版）以及相关造价文件等进行编制及相关文件资料；以及相关造价文件等进行编制其有关配套文件规定,遵循公平、公正、公开的原则，对贵单位提供的工程图纸进行审核，并发表审核意见，出具审核报告。在审核过程中，我公司根据工程的特点，组织了专业技术人员成立审核小组，熟悉了相关资料,并实施计算工程量、套定额计取各项费用等审核程序，今已审核结束，现将审核结果和情况报告如下：

工程概况

   1、工程位置：襄城县姜庄乡汪店村；
   2、工程名称：襄城县姜庄乡汪店幼儿园工程;
   3、工作范围：图纸所示内容;

   4、工作范围：砖混结构综合楼，建筑面积722.65m2，地上2层，建筑高度7.2m，包含综合楼建筑装饰及室内外安装工程；新建铁艺大门一座，新建透空围墙171.6m，高1.8m及540.47m2混凝土地面、180m混凝土道牙 。
二、编制依据

1、报送单位按照评审要求，提供了与评审事项有关的各项资料，并承诺对其提供的资料真实性、完整性负责；

2、许昌金慧建筑设计有限公司设计施工图纸、图纸问题回复、预算范围、装修做法；

3、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《河南省建筑装饰工程预算定额》（2016版）、《河南省通用安装工程预算定额》（2016版）、《河南省市政工程预算定额》（2016版）以及相关造价文件等进行编制及相关文件资料；

4、根据建办标函【2019】193号文，税率按9%足额计取；

5、人工单价、人工费指数、机械类指数、管理类指数调整执行豫建标定【2016】年40号文：按指数调整部分：人工费指数、机械类指数、管理类指数按豫建标定【2019】26号文件计入；
6、措施费中夜间施工增加费、材料二次搬运费、冬雨季施工增加费均计入 ；
7、主要材料价格参考2019年《许昌工程造价信息》第2期,2019年4月份主材价及结合市场询价。

三、主要审核情况

1、门卫房、消毒柜、厨房灶台、操作台，经甲方确认本次预算暂不计入。

四、审核结果

襄城县姜庄乡汪店幼儿园工程，报送金额1622293.03元，审定金额1576930.86元，审减金额45362.17元。

钢筋混凝土工程因工程量审增：报审金额23.63万元，审定金额28.7万元，此项合计审增5.07万元；

门窗工程因综合单价审减：报审金额8.31万元，审定金额6.78万元，此项合计审减1.53万元；

屋面及防水工程因综合单价审增：报审金额6.79万元，审定金额8.1万元，此项合计审增1.31万元；

楼地面装饰工程因工程量审减：报审金额11.06万元，审定金额7.71万元，此项合计审减3.35万元；

保温隔热工程因综合单价审减：报审金额6.15万元，审定金额4.67万元，此项合计审减1.48万元；

门卫房经甲方确认不在本次预算范围内,此项合计审减4.13万元；

7、室外地坪因工程量审减，报审金额8.54万元，审定金额5.07万元，此项合计审减3.47万元；
8、 化粪池、隔油池因综合单价审增，报审金额3.45万元，审定金额4.83万元，此项审增1.38万元；/
9、水表井、吊风扇及墙体剔槽漏报、BV-2.5m2、BV-4m2、PC16、PC20工程量审增，此项合计审增2.14万元；

10、其他项、安全文明费、规费、税金等合计审减0.48万元。

五、审核结果效用   
本审核结果仅作为前期投资的参考依据。

附:襄城县姜庄乡汪店幼儿园工程预算书1份。

   河南汇丰工程造价咨询有限公司                注册造价工程师
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